



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Ofício n.º 094/2014-GP-REQ

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2014.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

Em atendimento ao Requerimento n.º 107/2014, de autoria do Vereador Élio Cezar Alves dos Santos referente ao andamento da obra da construção do CMEI do Jardim Alegre, a Administração Municipal encaminha as informações solicitadas através de cópia de Memorando n.º 254/2014-SME.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Gibson
Prefeito



Excelentíssimo Senhor
Carlos Roberto Ramos
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Oscar Hey, 99
84261-640 - Telêmaco Borba - PR



Poder Executivo

Memorando n.º: 254/2014
De: *Secretaria Municipal de Educação*
Para: SGG
Data: 28/08/2014
Assunto: **Resposta ao requerimento nº 107/2014**

Em resposta ao requerimento nº 107/2014, pelo qual são solicitadas informações a respeito da obra de construção do CMEI Henriqueta Lisboa no bairro Jardim Alegre, informamos que:

- Atualmente a obra está em andamento;
- A empresa contratada **BORGES E TRAMONTIM LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº 84.911.338/0001-68 paralisou as obras por aproximadamente 60 (sessenta) dias aguardando o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 185/2012 oriundo da Concorrência Pública nº 016/2012.
- O Terceiro Termo Aditivo foi firmado no dia 18 de junho de 2014 prorrogando o prazo de execução da obra até 24/02/2015 e de vigência do contrato até 11/06/2015.

Atenciosamente,

Celso Augusto Souza de Oliveira

Secretário Municipal de Educação