

**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Poder Executivo**

Memorando n.º: 163/2018  
De: SME – Divisão de Administração de Ensino  
Para: SMF  
Data: 21/05/2018  
Assunto: Remanejamento de recursos orçamentários – Conclusão pagamento obra de construção do CMEI Tatiana Belinky

Solicitamos de Vossa Senhoria o envio de Mensagem de Lei para a Câmara Municipal em regime de urgência, solicitando o remanejamento dos créditos orçamentários conforme abaixo:

**Abertura de crédito**

**Conclusão da Construção do CMEI Tatiana Belinky**

| Ordem | Conta | Subconta | Programa | Valor          | Valor      |
|-------|-------|----------|----------|----------------|------------|
| 104   | 11    | 005      | 1043     | 44.90.51.00.00 | 315.000,00 |
| 107   | 11    | 005      | 1043     | 44.90.51.00.00 | 112.557,86 |
| Total |       |          |          |                | 427.557,86 |


**Cancelamento de crédito**

**Reforma das Escolas Municipais Santos Dumont, São Silvestre e Castro Alves**

| Reforma das Escolas Municipais Santos Dumont, 2017 |       |           |          |         |                |            |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------------|------------|
| Item                                               | Fundo | Sub-fundo | Programa | Projeto | Valor          | Valor      |
| 473                                                | 104   | 11        | 004      | 1033    | 33.90.39.00.00 | 215.000,00 |
| 474                                                | 107   | 11        | 004      | 1033    | 33.90.39.00.00 | 112.557,86 |
| 475                                                | 104   | 11        | 004      | 1033    | 44.90.51.00.00 | 100.000,00 |
| Total                                              |       |           |          |         |                | 427.557,86 |

A abertura de crédito suplementar é necessária para pagamento das últimas medições (21ª, 22ª e 23ª) da obra de construção do CMEI Tatiana Belinky no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

A obra é objeto de Termo de Compromisso PAC2 8985/2014 firmado em 13/08/2015, com o Governo Federal – MEC / FNDE / Programa Proinfância. Em 18/12/2015 foi realizada sessão pública da Concorrência Pública 17/2015 sendo vencedora do certame a empresa Alom Engenharia Eireli, firmando com o município o Contrato nº 60/2016.



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### Poder Executivo

Conforme Resolução nº 7 de 05 de agosto de 2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:

Art. 10. Os recursos serão transferidos em parcelas, de acordo com a execução da obra, **sendo a primeira no montante de até 15%, após a inserção da ordem de serviço de início da execução da obra**, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC, módulo 2.0.


Parágrafo Único – As demais parcelas serão transferidas após a aferição da evolução física da obra, comprovada mediante relatório de vistoria inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC, módulo 2.0, e aprovado pela equipe técnica do FNDE.

A Ordem de Serviço foi recebida pela empresa em 03/05/2016. No entanto, o Governo Federal repassou o valor de R\$ 289.150,20 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais e vinte centavos) relativos a 15% do valor do Termo de Compromisso, apenas em 07/03/2017, quando a obra já estava com aproximadamente 20% de execução.

Em maio de 2017 o FNDE apontou no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC, módulo 2.0, restrição de repasse de recursos devido a existência de talude, sendo necessário o envio de projeto de execução de muro de contenção. Os projetos foram elaborados pelo Engenheiro Fiscal da Obra e inseridos no Sistema, contudo a equipe técnica do FNDE solicita a execução do muro de arrimo para a liberação dos valores restantes.

Desta forma, devido à necessidade de ampliação de vagas na Educação Infantil, deu-se continuidade à execução da obra, a qual foi entregue pela empresa Alom Engenharia Eireli no dia 20/04/2018, faltando o valor de R\$ 427.557,86 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para o Município liquidar junto à empresa o que será feito com recursos próprios.

O muro de contenção será executado com mão de obra própria ou por meio de contratação de empresa por processo licitatório. Após a execução do muro, o Município irá pleitear junto ao Governo Federal o repasse dos valores restante, R\$ 1.638.517,77, para utilizar em obras de fechamento do CMEI Tatiana Belinky e em outras ações da Educação Infantil.



**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

***Poder Executivo***

Diante dos fatos, solicitamos urgência na aprovação da matéria, considerando a necessidade do município em adimplir com as obrigações assumidas perante a empresa contratada.

Atenciosamente,

Claudicéla Rosa Nievola  
Chefe da Div. de Adm. de Ensino

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro  
Secretária Municipal de Educação