



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Memorando Nº.

014-25-NM.

De:

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente.

Para:

Gabinete da Prefeita.

Data:

25 de março de 2025.

Assunto:

Resposta ao Requerimento nº039/2025 de iniciativa do Vereador Hamilton Aparecido Machado e outras informações relevantes.

Senhora Prefeita,

Em relação às 50(cinquenta) ações propostas no Programa “Pra Frente Telêmaco – Terceira Fase”, é importante destacar que permaneceram no escopo de projetos 49(quarenta e nove) ações, visto que a Praça na Rua Bom Retiro, na Vila São Francisco, deixou o escopo de projetos em virtude da necessidade de alocação, naquele espaço, da futura UBS-Unidade Básica de Saúde da Vila e Conjunto São Francisco. Foi uma ação necessária para melhoria da acessibilidade, qualidade do serviço de saúde que virá a ser prestado e pela viabilidade do projeto.

Segue abaixo resumo demonstrativo do “status” de cada uma das ações.

Ação	Área	Status
Ampliação e Reforma da Piscina do CCAJ.	Assistência Social.	Projeto
Implantação da "Loja Cidadã".	Assistência Social.	Concluído
Construção da Arena Multiuso.	Cultura, Turismo e Entretenimento.	Execução
Implantação do Programa "Cinema da Gente".	Cultura, Turismo e Entretenimento.	Proposta
Implantação do "Shopping Popular".	Desenvolvimento Econômico.	Concluído
Implantação do Programa "Horta Urbana".	Desenvolvimento Econômico.	Concluído
Ampliação e Reforma da EM Péricles Pacheco da Silva.	Educação.	Execução
Ampliação e Reforma do CMEI Vinicius de Moraes.	Educação.	Concluído



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Construção da Nova EM São Silvestre.	Educação.	Execução
Construção do Centro de Logística da Secretaria de Educação.	Educação.	Concluído
Construção do Complexo de Lazer da Vila São Luiz.	Esporte e Recreação.	Proposta
Construção do Complexo de Lazer do Casa Bella.	Esporte e Recreação.	Execução
Construção do Complexo de Lazer do Jardim Monte Sinai.	Esporte e Recreação.	Execução
Construção do Complexo de Lazer do Jardim São Roque.	Esporte e Recreação.	Proposta
Construção do Complexo de Lazer na Associação Banestado.	Esporte e Recreação.	Execução
Revitalização do Complexo do Mini Centro Esportivo.	Esporte e Recreação.	Execução
Construção da Nova Câmara Municipal.	Gestão Administrativa.	Projeto
Construção da Trincheira de Acesso à Vila Osório.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Execução
Construção do "Conjunto Residencial Vivenda dos Poetas".	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Projeto
Pavimentação do Bairro Casa Bella.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Execução
Pavimentação do Distrito Industrial.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Concluído
Pavimentação do Jardim União.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Concluído
Programa "Telêmaco + Verde".	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Execução
Revitalização da Avenida Dr. Horácio Klabin.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Execução
Tratamento Urbanístico de Vias Públicas.	Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	Execução
Construção da Praça da Rua Tupiniquins, no Bairro BNH.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Construção da Praça do Jardim Bonavila.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Construção de Quiosques e Sanitários em Espaços Públicos.	Lazer e Integração Comunitária.	Licitação
Programa "Domingo da Praça".	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Programa "Hidrate-se".	Lazer e Integração Comunitária.	Execução



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Revitalização da Praça do Jardim Bandeirantes II.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização da Praça do Jardim Kroll.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização da Praça Dr. Horácio Klabin.	Lazer e Integração Comunitária.	Concluído
Revitalização da Praça Juvelino Telles.	Lazer e Integração Comunitária.	Concluído
Revitalização do Centro Comunitário da Vila Esperança.	Lazer e Integração Comunitária.	Concluído
Revitalização do Centro Comunitário da Vila Santa Rita.	Lazer e Integração Comunitária.	Concluído
Revitalização do Centro Comunitário das Cem Casas.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização do Centro Comunitário do Bela Vista.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização do Centro Comunitário do Jardim Alegre.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização do Centro Comunitário do Jardim Bandeirantes.	Lazer e Integração Comunitária.	Concluído
Revitalização do Complexo de Lazer do BNH.	Lazer e Integração Comunitária.	Execução
Revitalização do Parque da Cidade.	Lazer e Integração Comunitária.	Proposta
Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Municipal – UPA.	Saúde.	Concluído
Construção da Unidade Básica de Saúde do Cj São Francisco.	Saúde.	Proposta
Construção da Unidade Mista de Saúde do Jardim Monte Sinai.	Saúde.	Licitação
Ampliação e Reforma do Grupamento do Corpo de Bombeiros.	Segurança Pública e Trânsito.	Execução
Construção do Terminal de Transporte Coletivo.	Segurança Pública e Trânsito.	Licitação
Implantação da Guarda Municipal.	Segurança Pública e Trânsito.	Concluído
Instalação da Nova Sede da 1ª Companhia de Polícia Militar.	Segurança Pública e Trânsito.	Concluído



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Área	Qtd	%
Assistência Social.	2	4,1%
Cultura, Turismo e Entretenimento.	2	4,1%
Educação.	4	8,2%
Esporte e Recreação.	6	12,2%
Gestão Administrativa.	1	2,0%
Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.	8	16,3%
Lazer e Integração Comunitária.	17	34,7%
Saúde.	3	6,1%
Segurança Pública e Trânsito.	4	8,2%
Desenvolvimento Econômico.	2	4,1%
Total	49	100,0%

Fase	Qtd	%
Concluído	15	30,6%
Execução	23	46,9%
Licitação	3	6,1%
Projeto	3	6,1%
Proposta	5	10,2%
Total	49	100,0%




MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Status de Projetos



Na sequência seguem as informações pertinentes referentes aos questionamentos realizados pelo vereador que subscreve o requerimento.

1. Ação: Reforma da Piscina do CCAJ.

Descrição: A piscina do CCAJ é de dimensão olímpica e isso dificulta a sua utilização e manejo. A sua dimensão será reduzida e a área do seu entorno completamente reformada, com novas instalações hidráulicas e piso, além da construção de vestiários e sanitários.

Área: Assistência Social.

Status: Elaboração de procedimento licitatório.

Valor Estimado: R\$885.095,61.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Os projetos e orçamento foram concluídos pela equipe técnica da SPUHMA. Está em fase de abertura de dotação orçamentária, termo de referência para posterior encaminhamento para licitação.

2. Ação: Construção da Arena Multiuso.

Descrição: O município não possui espaço apto para receber grandes eventos e a Arena Multiuso vem suprir esta demanda, promovendo o turismo cultural, religioso, profissional e acadêmico. O espaço de 8 mil m² contará com camarotes, camarins, palco, sanitários, pista



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

e arqui bancada com assentos, e terá capacidade para 6 mil pessoas, sendo 3 mil delas acomodadas em assentos e outras 3 mil pessoas em pista. A obra acontecerá em duas etapas sendo que a primeira consistirá na contratação da estrutura pré-moldada e a segunda etapa pela execução de redes de água, esgoto, combate a incêndio, sistema de iluminação, pintura, acabamentos e pisos, acessibilidade, paisagismo, dentre outros. Em virtude de sua elevada complexidade, os projetos foram contratados junto à iniciativa privada.

Área: Cultura, Turismo e Entretenimento.

Status: Execução de obra.

Valor Estimado: R\$9.912.420,35.

Conclusão: setembro/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

Obras da Arena Multiuso de Telêmaco Borba são iniciadas

Investimento total é superior aos R\$ 9 milhões conforme documento assinado pelo chefe do Executivo

Publicado: 09/08/2024, 18:32



Imagens detalham como deve ficar o projeto - Foto: Divulgação.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

3. Ação: Programa "Cinema da Gente".

Descrição: Visto as dificuldades que parte da população tem ao acesso à cultura, e reconhecendo o valor deste poderoso veículo cultural, o Programa “Cinema da Gente” vem democratizar o acesso ao cinema, fornecendo à crianças, adolescentes e idosos da rede municipal de educação e de assistência social, ingresso gratuito, e também pipoca e refrigerante.

Área: Cultura, Turismo e Entretenimento.

Status: Proposta.

Valor Estimado: R\$300.000,00.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O “Programa Cinema da Gente” não pôde ser executado no exercício de 2024 em virtude de vedação legal, a qual proíbe a criação de novos programas em ano eleitoral.

4. Ampliação e Reforma do CMEI Vinicius de Moraes.

Descrição: O Cmei Vinicius de Moraes, no Bairro Bela Vista, foi ampliado e reformado e conta com 542 metros de área construída, com novo refeitório, cozinha, lavanderia, despensa, rampas de acessibilidade e mais uma nova sala de aula.

Área: Educação.

Status: Concluído.

Valor Estimado: R\$1.600.000,00.

Conclusão: agosto/2024.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

CMEI VINÍCIUS DE MORAES



No dia 12 de setembro foi inaugurada a reforma e ampliação do CMEI Vinícius de Moraes, no Bela Vista. O local recebeu investimentos de R\$ 1,6 milhão. Foram reformados os espaços do bloco antigo, que são formados por uma sala de aula, dois berçários, um pátio coberto e área administrativa.

5. Ação: Construção do Complexo de Lazer da Vila São Luiz.

Descrição: Previsto para ser construído na Rua Madre de Deus, Vila São Luiz, em terreno com área de 2.500 metros quadrados, receberá calçamento de paver, grama, bancos, iluminação, playground, academia ao ar livre, campo de grama sintética e o Centro Comunitário.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Proposta.

Valor Estimado: Indefinido.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O terreno no qual está prevista a construção do Complexo de Lazer da Vila São Luiz não pertence ao poder público municipal e encontra-se em fase de avaliação mercadológica para instruir processo de desapropriação por via administrativa ou judicial.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

6. Ação: Construção do Complexo de Lazer do Casa Bella.

Descrição: Localizado na confluência entre a Rua Bari e Perugia, ocupa uma área de 9 mil m² com pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, quadra de vôlei de praia, beach tênis e futevôlei, iluminação e bancos.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$714.065,63.

Conclusão: junho/2025.

Há a contratação de terceiros? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

7. Ação: Construção do Complexo de Lazer do Jardim São Roque.

Descrição: Previsto para ser construído na Rua Oswaldo Cruz, Jd. São Roque, em terreno com área de 3.000 metros quadrados, receberá calçamento de paver, grama, bancos, iluminação, playground, academia ao ar livre, quadra de areia e campo de grama sintética.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Proposta.

Valor Estimado: Indefinido.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O terreno no qual está prevista a construção do Complexo de Lazer do Jd. São Roque não pertence ao poder público municipal e encontra-se em fase de avaliação mercadológica para instruir processo de desapropriação por via administrativa ou judicial.

8. Ação: Construção do Complexo de Lazer na Associação do Banestado.

Descrição: Localizado em uma área de 24 mil m² adquirida pelo município no ano de 2018, será composto de pista de caminhada, quadras de basquete 3x3, quadra de tênis, campo de futebol society, quiosques com churrasqueiras, pista de caminhada, playground, lago com deck, estacionamento, quadras para beach tênis, futevôlei e vôlei de areia.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Valor Estimado: R\$2.439.643,14.

Conclusão: setembro/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

9. Ação: "Domingo da Praça".

Descrição: Este programa tem como objetivo promover o bloqueio de ruas do entorno de áreas denominadas “Áreas Prioritárias para Esportes e Lazer” para o desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas e recreativas, garantindo que crianças, jovens, adultos e idosos brinquem, interajam entre si e desfrutem das atividades com segurança.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: Variável.

Conclusão: Programa contínuo.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: É uma ação contínua que é planejada e realizada pela Divisão de Recreação da SMER-Secretaria de Esportes e Recreação, conforme disponibilidade orçamentária.

<https://www.telemacoborba.pr.gov.br/imprensa/noticias/smcer/recreacao/20259-prefeitura-lanca-dia-7-de-abril-na-praca-da-familia-o-programa-domingo-na-praca.html>

10. Ação: Revitalização do Parque da Cidade.

Descrição: O Parque da Cidade terá um olhar todo especial e sua potencialidade será aproveitada. É um projeto de maior complexidade e que gradativamente estará acontecendo, visto a sua extensão e complexidade. Estão previstas quadras de tênis para que este esporte definitivamente tenha espaço na estrutura pública, quadra poliesportiva, quadras de vôlei, futevôlei e beach tênis, playground diferenciado e ampla arborização. Além disso, as margens do lago ganharão um deck para dar segurança e conforto para os momentos contemplativos, e toda a sua estrutura de drenagem e pista de caminhada serão revitalizadas, inclusive com previsão de iluminação em toda a sua extensão.

Área: Lazer e Integração Comunitária.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Status: Proposta.

Valor Estimado: Indefinido.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O terreno no qual está instalado o Parque da Cidade não pertence ao poder público municipal e encontra-se em fase de transmissão de propriedade pela empresa Klabin S/A.

11. Ação: Construção da Nova Câmara Municipal.

Descrição:

Área: Gestão Administrativa.

Status: Projeto.

Valor Estimado: Indefinido.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: A elaboração de projetos está sendo realizada por empresa terceirizada em virtude da sua complexidade. Este trabalho encontra-se na sua fase final e na etapa de elaboração de orçamento. Após vencida a etapa de projetos, serão iniciados os procedimentos para o processo licitatório. Contrato, cronograma, atas, editais e documentos: <https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

12. Ação: Programa "Telêmaco + Verde".

Descrição: A arborização predominante no município é inadequada ao ambiente urbano e foi pautada em conceitos do passado que não mais se sustentam hoje. São espécies que danificam calçadas, redes de energia elétrica e de saneamento básico, de porte excessivo, que promovem a insegurança e prejudicam a mobilidade, especialmente dos portadores de deficiência e idosos. O programa visa colocar em prática o Plano de Arborização Urbana elaborado pela Universidade Federal do Paraná e efetuar a substituição de espécies e o plantio de 5 mil espécies em parques, praças, complexos de lazer e nas vias urbanas aptas para recebê-las.

Área: Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente.

Status: Execução.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Valor Estimado: R\$800.000,00.

Conclusão: Programa contínuo.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: É um programa contínuo que visa envolver a sociedade, especialmente a comunidade escolar. Foi iniciado pela Praça Dr. Horácio Klabi, em parceria com a empresa Forest Paper, onde realizou o plantio de 200 espécies. O município fará aquisição de mudas através do RP n°258/2024.

13. Ação: Construção da Praça da Rua Tupiniquins, no Bairro BNH.

Descrição: O espaço está localizado entre a Rua Bororós e Tupiniquins, no Bairro BNH, e possui 1.700 m² de área. Nele serão instalados luminárias e bancos além de calçamento de paver, playground e academia ao ar livre.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$228.094,93.

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

14. Ação: Construção da Praça do Jardim Bonavila.

Descrição: O espaço de 3.255 m² localizado na bifurcação da Ruas do Incas com Rua dos Tapuias receberá iluminação, bancos, calçamento de paver, playground e academia ao ar livre.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$359.785,53.

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

15. Ação: Praça na Rua Bom Retiro.

Descrição: O terreno localizado na Rua Bom Retiro esquina com Av. Manoel Mendes de Oliveira/Rua São Sebastião, receberia iluminação, bancos, calçamento, playground e academia ao ar livre.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Cancelada.

Valor Estimado: Não há.

Conclusão: Não há.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Esta ação foi cancelada para que fosse viabilizada a construção da Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila e Conjunto São Francisco. O terreno é mais apropriado e estratégico para a construção deste equipamento de saúde.

16. Ação: Construção de Quiosques e Sanitários em Espaços Públicos.

Descrição: Serão 7 quiosques contendo espaço para lanchonete, bebedouros e sanitários na Praça dos Pinheiros, Praça da Família, Complexo de Lazer do Jardim América, Complexo de Lazer da Marinha, Complexo de Lazer da Área 7, Praça Bolívar Caetano Vaz e Complexo de Lazer do Conjunto São Francisco.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Licitação.

Valor Estimado: R\$1.373.790,95.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O processo encontra-se em fase de abertura de dotação orçamentária.

17. Ação: Programa “Hidrate-se”.

Descrição: Os tótems de hidratação são importantes porque permitem que as pessoas se hidratem em locais públicos, como parques, praças e ao longo de vias. São especialmente úteis para atletas, ciclistas, caminhantes e pessoas que passeiam com animais de estimação pois proporcionam água fresca e gratuita, contribuem para a redução do volume de resíduos plásticos, ajudam a baixar a temperatura corporal e proporcionam uma sensação de bem-estar.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$599.600,00.

Conclusão: dezembro/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Até o momento foram instalados 7(sete) tótems nos seguintes locais: Pç Dr. Horácio Klabin, Pç da Família, Pç dos Pinheiros, Complexo da Área 3, Pç Bolivar Caetano Vaz, Complexo do Jd América e Pç Pastor Pedro Cortez. O tótem da Pç Bolivar Caetano Vaz, no Jd Alegre, foi removido para recuperação pois foi alvo de vandalismo e ainda serão instaladas outras 10(dez) unidades.

18. Ação: Revitalização da Praça do Jardim Bandeirantes II.

Descrição: O espaço localizado entre as Ruas Manoel Borba Gato e Nestor Gomes da Silva está sendo totalmente reconstruído com o objetivo de explorar o seu grande potencial. Será executada nova pista de caminhada, bem mais extensa e de maior qualidade, com nova iluminação, bancos, playground, academia ao ar livre.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: 390.918,69.

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

19. Ação: Revitalização da Praça do Jardim Kroll

Descrição: Localizado na bifurcação da Rua Cambé com a Rua Arapoti, possui 1.084 m² e está sendo totalmente reconstruída, recebendo calçamento de paver, bancos, nova iluminação, playground e academia ao ar livre.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: 101.867,66.

Conclusão: junho/2025.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

20. Ação: Revitalização da Praça Juvelino Telles.

Descrição: Localizada Bairro Alto das Oliveiras, a praça foi totalmente reconstruída, recebendo calçamento de paver, bancos, nova iluminação, playground e paisagismo.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Concluída.

Valor Estimado: R\$50.000,00.

Conclusão: junho/2024.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Obra executada predominantemente com mão-de-obra do quadro efetivo do município.

21. Ação: Revitalização do Centro Comunitário da Vila Esperança

Descrição: O centro comunitário recebeu ampla reforma na pintura, vidros, pisos, portas e fechaduras, redes hidráulica e elétrica.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Concluída.

Valor Estimado: R\$100.000,00.

Conclusão: agosto/2024.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Obra executada predominantemente com mão-de-obra do quadro efetivo do município.

22. Ação: Revitalização do Centro Comunitário do Bela Vista.

Descrição: O centro comunitário recebeu ampla reforma na pintura, vidros, pisos, portas e fechaduras, redes hidráulica e elétrica.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$100.000,00.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Obra executada predominantemente com mão-de-obra do quadro efetivo do município.

23. Ação: Revitalização do Centro Comunitário do Jardim Alegre.

Descrição: O centro comunitário vem recebendo algumas intervenções especialmente no que se refere ao sistema de combate a incêndios, inclusive com a regularização de projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$100.000,00.

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Obra executada predominantemente com mão-de-obra do quadro efetivo do município.

24. Ação: Revitalização do Centro Comunitário do Jardim Bandeirantes.

Descrição: O centro comunitário recebeu ampla reforma na pintura, vidros, pisos, portas e fechaduras, redes hidráulica e elétrica.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Concluída.

Valor Estimado: R\$150.000,00.

Conclusão: janeiro/2024.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: Obra executada predominantemente com mão-de-obra do quadro efetivo do município.

25. Ação: Revitalização do Complexo de Lazer do BNH.

Descrição: Receberá o nome do ex-vereador Guidimar Arelly de Oliveira, o antigo Centro de Ginástica Artística, localizado na Rua Ponta Grossa, Bairro BNH, está sendo revitalizado e requalificado como um centro para a prática de Basquetebol. O seu entorno foi totalmente



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

reconstruído e recebeu quadra para vôlei de praia, futevôlei e beach tênis, iluminação, bancos, playground, academia ao ar livre e estacionamento que também servirá aos usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Área: Lazer e Integração Comunitária.

Status: Execução.

Valor Estimado: R\$279.198,37.

Conclusão: junho/2025.

Há terceiros contratados? Sim.

Observações Gerais: Contrato, cronograma, atas, editais e documentos:

<https://telemacoborba.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais>.

26. Ação: Construção da Unidade Básica de Saúde do Cj São Francisco de Assis.

Descrição: O terreno localizado na Rua Bom Retiro esquina com Av. Manoel Mendes de Oliveira/Rua São Sebastião, receberia iluminação, bancos, calçamento, playground e academia ao ar livre.

Área: Saúde.

Status: Proposta.

Valor Estimado: Não há.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.


Observações Gerais: A UBS- Unidade Básica de Saúde da Vila e Cj São Francisco inicialmente seria executada em área institucional do “Residencial Vivendas dos Poetas”, entretanto, visando uma maior celeridade, atendimento e acesso da população, o projeto deverá ser executado nesta nova área.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO



27. Ação: Construção da Unidade Mista de Saúde do Jardim Monte Sinai.

Descrição: Será uma edificação de 800 m² onde funcionará como unidade básica de saúde no período diurno e como Unidade de Pronto Atendimento-UPA no período noturno. Está orçada em 5,4 milhão de reais, sendo que 3,8 milhões de reais serão custeados pelo estado, 800 mil reais custeados pela Câmara de Vereadores e 800 mil reais pelo município.

Área: Saúde.

Situação: Em andamento.

Fase: Licitação.

Valor Estimado: R\$5,4 milhão de reais.

Conclusão: Indefinida.

Há terceiros contratados? Não.

Observações Gerais: O processo está em fase de abertura de dotação orçamentária, elaboração de ETP e Termo de Referência.

Atenciosamente,

Luis Fernando de Matos
Secretário de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente