



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

Memorando Nº. 089-25-NM.
De: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente.
Para: Gabinete da Prefeita.
Data: 27 de outubro de 2025.
Assunto: Resposta ao **Requerimento Nº275/2025** através do qual os Vereadores Thiago Talevi Pereira e Everton Fernando Soares solicitam informações sobre a **Obra de Revitalização da Avenida Dr. Horácio Klabin.**

Senhora Prefeita,

Em atendimento ao requerimento supracitado, seguem as respostas.

1) EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO VISANDO MINIMIZAR OS PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELOS COMERCIANTES AFETADOS PELA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HORÁCIO KLABIN?

A execução da obra de revitalização da Avenida Dr. Horácio Klabin foi planejada e vem sendo conduzida de modo a compatibilizar a necessidade de avanço físico da intervenção com a preservação das condições de funcionamento do comércio local, reconhecidamente uma das mais importantes atividades econômicas do município. Buscou-se um modelo de execução que priorizasse a **minimização dos impactos sobre a dinâmica urbana e comercial**, especialmente considerando que a Avenida Dr. Horácio Klabin é um dos principais eixos de circulação de Telêmaco Borba, concentrando expressivo fluxo de veículos e pedestres. Nesse contexto, a estratégia adotada difere de outros modelos de execução utilizados em intervenções urbanas de grande porte, como observado na trincheira da Vila Osório ou no Novo Acesso do Município de Imbaú/PR, onde se possibilitou promover o **bloqueio contínuo de grandes trechos e por grandes períodos de tempo** para garantir maior celeridade e produtividade nas frentes de serviço. No caso da Avenida Dr. Horácio Klabin, a execução é



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

segmentada e temporariamente restritiva, isto é, com ***intervenções pontuais, isolamentos parciais e bloqueios de curta duração***. Isso acarreta maior complexidade operacional e menor celeridade porém é a forma que viabiliza a manutenção do fluxo naquele local. Além disso acontece, por solicitação dos empreendedores, a suspensão parcial dos serviços em datas estratégicas para o comércio local tais como ocorreu no ***período comemorativo de Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados***, justamente para a atividade comercial não seja comprometida em momentos de maior movimentação econômica. Essas medidas de mitigação refletem o compromisso da gestão municipal com a economia local, reconhecendo que obras públicas em áreas centrais exigem sensibilidade e equilíbrio entre o ***interesse coletivo*** de modernização da infraestrutura urbana e a necessidade de ***preservar a vitalidade econômica dos empreendimentos locais***. Em síntese, embora o isolamento completo da área de intervenção representasse, do ponto de vista técnico, a melhor alternativa, eficiente e produtiva, a opção por uma execução gradual e controlada se mostrou mais compatível com a realidade socioeconômica da região. Tratou-se, portanto, de uma decisão estratégica que visa harmonizar o progresso físico da obra com a continuidade da vida econômica e social no entorno da Avenida Dr. Horácio Klabin, assegurando que os benefícios da revitalização sejam alcançados com a redução de impacto possível à coletividade.

2) DA MESMA FORMA, HÁ PREVISÃO PARA O RECAPEAMENTO OU MELHORIA DO CALÇAMENTO DESTINADO AOS PEDESTRES, A FIM DE ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE, GARANTINDO QUE A POPULAÇÃO POSSA REALIZAR SUAS COMPRAS DE FORMA SEGURA E CONFORTÁVEL?

Não está prevista a execução, até o final do presente ano, de nova pavimentação asfáltica e/ou de concreto pré-moldado intertravado visto que o início desta atividade depende da remoção da infraestrutura de energia elétrica que, por sua vez, poderá ser executada quando adequadas as entradas de energia dos imóveis. Entretanto, durante os meses de novembro e até a segunda semana de dezembro, estão em andamento as seguintes ações: reforço de base e sub-base no



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

estacionamento, implantação da rede subterrânea elétrica nos passeios, execução da rede subterrânea de infovia e iluminação pública, bem como adequações na drenagem pluvial.

Ao término dessas etapas, está previsto a realização de uma limpeza geral da obra, com o objetivo de assegurar melhores condições de acesso e organização ao comércio local, possibilitando que os comerciantes possam desenvolver suas atividades e vendas durante o período de Natal e Ano Novo.

3) CASO POSITIVO, QUAL A PREVISÃO DE INÍCIO?

Vide item 2.

4) CASO NEGATIVO, JUSTIFICAR."

Vide item 2.

Atenciosamente,

Luis Fernando de Matos
Secretário de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente