



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

Ofício n.º 060/2024-REQ

Telêmaco Borba, 21 de agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento n.º 052/2024, de autoria do vereador Klecius dos Santos Silva, que solicita informações sobre a construção da nova rodoviária, a Administração Municipal de Telêmaco Borba encaminha cópia do memorando n.º 073/2024-SMPUHMA com as informações solicitadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

MARCIO ARTUR DE
MATOS:652299678
20

Assinado de forma digital
por MARCIO ARTUR DE
MATOS:65229967820
Dados: 2024.08.22 17:18:33
-03'00'

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Hamilton Aparecido Machado
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Alameda Oscar Hey, 99 – Centro
84261-640 – Telêmaco Borba – PR



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

MEMORANDO Nº. 073/2024-SMPUHMA
De: *Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente*
Para: Gabinete do Prefeito
Data: 21 de agosto de 2023
Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO 052/2024**

Em atenção ao requerimento 052/2024 que solicita informações sobre a nova rodoviária:

1. Sim, o prazo para inauguração é de aproximadamente 2 meses, dia 04 de novembro de 2024.
2. A empresa enfrentou problemas quanto a execução da pavimentação asfáltica, gerando assim um comprometimento no cronograma, o que ocasionou atrasos na obra.
3. A empresa vencedora do certame foi PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.019.258/0001-19. O valor total da obra licitada foi de R\$ 3.519.480,11 (três milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos).
4. O valor já pago foi de: R\$ 2.163.232,83 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), assim foi pago um total de 61,46% do valor licitado da obra.
5. A obra não está paralisada, estamos em processo de finalização e acabamentos, com cerca de 79,92% da obra.
6. A estrutura do atual terminal é excessivamente grande em face da atual demanda do transporte interurbano. Paralelamente a isso, há a necessidade da construção de Terminal de Transporte Coletivo e a licitação da obra está próxima de acontecer. O terminal ocupará o pátio anexo visto que é o local mais adequado para as trocas de linhas.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

Também, visto que o atual terminal se encontra em área nobre, de forte valorização e comércio intenso, entendemos ser mais apropriado requalificá-lo para tornar-se um grande espaço comercial, especialmente voltado ao micro empreendedorismo com a criação do Mercado Municipal de Telêmaco Borba.

Atenciosamente,

Luis Fernando de Matos

Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente