



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO

PARECER COM RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 022/2018, QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 427.557,86."

A mensagem que encaminhou o Projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com o pagamento das últimas medições da obra no Cmei Tatiana Belinky no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Importante registrar que a obra é objeto do termo de compromisso Pac2 8985/2014 firmado em 13 de agosto de 2015 com o Governo Federal – MEC/FNDE/Programa Proinfância.

Em 07/03/2017, houve o repasse de 15% do valor constante do termo de compromisso, época em que a obra já havia sido executada no percentual de 20%. Em maio de 2017, o FNDE apontou no sistema de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação, restrição de repasse de recursos a obra, devido a existência de talude, sendo necessário o envio de projeto de execução de muro de contenção. Os projetos foram elaborados pelo engenheiro fiscal da obra e inseridos no sistema, contudo a equipe técnica do FNDE solicitou a execução do muro de arrimo para a liberação dos valores restantes. Tendo em vista a necessidade de ampliação de vagas na educação infantil, deu-se continuidade à execução da obra, restando decidido que o muro de contenção será executado com mão de obra própria ou por meio de contratação de empresa por processo licitatório. Após a execução do muro, o Município irá pleitear junto ao Governo Federal o repasse dos valores restantes no montante de R\$ 1.638.517,77.

A situação descrita no projeto encontra amparo no inciso III do §1º do art. 43 da Lei 4320/64, havendo, portanto, a indicação dos recursos a serem utilizados no reforço da dotação pretendida.

Observa-se que, o crédito adicional pretendido tem por objetivo reforçar as dotações de obras e instalações nas fontes 104 (demais impostos vinculados à educação básica) e 107 (salário-educação) no projeto/atividade de "conclusão da construção dos CMEIS Tatiana Belinky no Bairro Nossa Senhora de Fátima e Elias José no Bairro Jardim Florença" junto a Secretaria Municipal de Educação.

Merece destaque o fato de que, para fazer frente ao referido reforço, estão sendo cancelados totalmente os recursos existentes nas dotações de outros serviços de terceiros – PJ e obras e instalações na fonte 104 (demais impostos vinculados à educação básica) e parcialmente os recursos existentes na dotação de outros serviços de terceiros – PJ na fonte 107 (salário-educação) no projeto/atividade de "reforma das Escolas Municipais Santos



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.

Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

Dumont, São Silvestre e Castro Alves" da Secretaria Municipal de Educação.

Ante o exposto, salvo melhor entendimento, do ponto de vista desta Comissão, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto.

É o parecer.

Telêmaco Borba, 29 de junho de 2018.

Mario Cesar Marcondes
Relator

Elisangela Rezende Saldivar
Presidente

Everton Fernando Soares
Vogal