



### **Justificativas de aditivo**

Solicita-se aditivo e supressão de alguns itens da REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no decorrer da obra observou-se itens passíveis de alteração no seu quantitativo ou introdução de serviços novos, para atender a necessidade real SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Os itens alterados que tem maior peso e que cabe um destaque maior nesse pedido são a demolição, que foi encontrada uma quantidade bem acima do previsto para ser demolido, por conta de uma estrutura mais robusta do que a quantificada no inicio da obra, fazendo o valor necessário para a correta retirada aumentar.

Outro item foi o piso externo não previsto na planilha original, como o mesmo se encontra em situação precária, achou-se por bem acrescentar a sua reforma.

Por conta de se ter no local, equipamentos especiais, a rede elétrica da fabrica de pão necessitava de cabos diferenciados, bem como a alimentação do padrão terá que sofrer ajustes.

Foi projetada uma casa de gás para o local, algo não contemplado no projeto inicial e como os fornos da antiga padaria são a gás têm-se a necessidade de uma instalação de gás para atender a essa demanda.

No projeto inicial a contenção do local só previa a proteção da lateral da edificação, para a correta sustentação do maciço de solo deve-se colocar mais um prolongamento a essa contenção.

Foram realizados alterações nos projetos arquitetônicos e projeto elétrico, as alterações seguem em projeto anexo.

Por conta da introdução de novos serviços solicita-se também o acréscimo de 90 dias no prazo de execução e de vigência do contrato.



Na sequência são apresentados os serviços pleiteados, com a descrição **item por item**, que necessita de aditivo ou supressão, bem como justificativa. Logo após temos a planilha de reprogramação, discriminando valores e quantidades de cada item, expondo também os valores a serem aditivados e suprimidos, bem como o novo cronograma proposto.