

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Nome da Intervenção	Valor Estimado (R\$)	Data Início	Prazo (Dias)	Regime	Situação	Última Medição	Percentual Medido (%)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO	928.638,25	19/12/2017	377	Indireto	Em andamento	17/01/2019	95,23
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA	840.573,28	19/12/2017	257	Indireto	Em andamento	29/01/2019	86,00
Ampliação predial e construção de alambrado do Centro Municipal de Educação Infantil Mamãe Marta Mar	248.936,36	30/06/2015	365	Indireto	Em andamento	08/01/2019	65,07
Ampliação do CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Mamãe Marta Margarida	902.613,51	31/03/2016	375	Direto	Em andamento	24/01/2019	86,28
EXECUÇÃO DE JAZIGOS PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO COM 3 GAVETAS	810.785,00	05/02/2018	360	Indireto	Em andamento	22/01/2019	100,00
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL DA SMAS - VACA MÉCANICA	514.498,43	19/04/2018	338	Indireto	Em andamento	17/01/2019	66,00
Ampliação e Reforma do CMEI Anita Malfati	197.752,82	14/01/2015	7	Direto	Em andamento	03/01/2019	100,00
Reforma e ampliação do CMEI Helena Kolody	765.479,27	22/09/2016	366	Indireto	Em andamento	08/01/2019	29,37
Construção da UBS São Silvestre	492.076,26	03/10/2016	366	Indireto	Em andamento	10/01/2019	25,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PARQUE LIMEIRA ÁREA III	319.261,03	19/12/2018	180	Indireto	Em andamento	21/01/2019	0,00
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA ESPERANÇA	600.000,00	13/09/2018	236	Indireto	Em andamento	10/01/2019	10,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITARIO JARDIM EUROPA	242.291,01	19/10/2018	152	Indireto	Em andamento	21/01/2019	14,00