




Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.


Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

DISCUTIVO E APROVADO EM	LIDO NO EXPEDIENTE
T. Borba, 15 e 30 hs. do dia 08 / 12 / 2025	T. Borba, 15 e 30 hs do dia 08/12/2025
 Antonio Siderlei Siqueira Presidente	 Antonio Siderlei Siqueira Presidente
 Anderson Antunes 1º. Secretário	

REQUERIMENTO Nº 341/25

O VEREADOR QUE ABAIXO SUBSCREVE NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, "REQUER DA SENHORA PREFEITA, NOS TERMOS E PRAZOS QUE A LEI LHE CONFERE, AS SEGUINTE INFORMações REFERENTES À substituição da GRAMA SINTÉTICA DA PRAÇA AROLDO FERREIRA, NO BAIRRO CEM CASAS: 1) EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 106/2025, POR MEIO DO MEMORANDO Nº 109/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO, INFORMOU-SE QUE A SUBSTITUIÇÃO SERIA FEITA ATÉ 22/06/2025. POR QUAL MOTIVO A TROCA NÃO FOI REALIZADA DENTRO DO PRAZO INFORMADO? 2) QUAL É O NOVO PRAZO OFICIAL PARA A CONCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA? INFORMAR PREVISÃO DE INÍCIO, TÉRMINO E ETAPAS PLANEJADAS. 3) POR QUAL MEIO A GRAMA QUE SUBSTITUIRIA A ANTERIOR FOI ADQUIRIDA 4) A NOVA GRAMA SINTÉTICA ENCONTRA-SE ONDE NO MOMENTO? INFORMAR O LOCAL DE ARMAZENAMENTO E O RESPONSÁVEL PELA GUARDA, OU, CASO AINDA NÃO TENHA SIDO ENTREGUE, ESCLARECER O MOTIVO DA NÃO ENTREGA. 5) HOUVE ALGUM IMPEDIMENTO TÉCNICO, CONTRATUAL OU LOGÍSTICO QUE TENHA ATRASADO A INSTALAÇÃO? ENCAMINHAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O OCORRIDO. 6) HOUVE ALGUM PROBLEMA COM O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA NOVA GRAMA SINTÉTICA, COMO ATRASO NO FORNECIMENTO, FALHA CONTRATUAL OU INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO? ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, SE HOUVER. 7) A QUADRA PRECISA DE ALGUM REPARO ADICIONAL ANTES DA INSTALAÇÃO DA NOVA GRAMA, COMO NIVELAMENTO, DRENAGEM OU PREPARAÇÃO DO SOLO? SE SIM, DETALHAR QUAIS SERVIÇOS SÃO NECESSÁRIOS E SE JÁ FORAM PROVIDENCIADOS. 8) A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA OU INSTALAÇÃO JÁ FOI NOTIFICADA SOBRE O ATRASO? ENCAMINHAR CÓPIA DAS NOTIFICAÇÕES, PRAZOS CONCEDIDOS E EVENTUAIS RESPOSTAS."



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.


Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

JUSTIFICATIVA

As informações são necessárias para verificar o andamento da substituição da grama sintética, identificar eventuais impedimentos visto que o prazo já está vencido e da demora na substituição da grama sintética.

SALA DAS SESSÕES, 08 de dezembro de 2025.



Hamilton Aparecido Machado
Vereador